УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Электросеть»

_____ Е. В. Коваленко
«12» сентября 2023г.

Описание корректировки инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2022 – 2024 годы

(пояснительная записка)

Мытищи 2023г.

1. Общие сведения об Обществе

АО «Электросеть» является Гарантирующим поставщиком (далее ГП) электрической энергии на территории городского округа Мытищи Московской области.

В зоне обслуживания АО «Электросеть» находятся более 120 тысяч по требителей бытового сектора и более 2150 тысяч юридических лиц с оборотом более 801 млн. кВт*ч/год.

ГП относится к субъектам электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждают органы исполнительной власти субъектов РФ, и финансирование которых осуществляется с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике.

Инвестиционная программа АО «Электросеть» подготовлена в соответствии с требованиями законодательства:

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

В соответствии с пунктом 3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009, инвестиционная программа АО «Электросеть» утверждается на 3 года.

2. Основные цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа АО «Электросеть» является стратегическим планом развития компании и направлена на реализацию инвестиционных проектов.

Важным принципом, лежащим в основе стратегии компании на ближайшую перспективу, является выстраивание устойчивых длительных отношений с потребителями. Усилия компании направлены на развитие конкурентоспособности, улучшение системы обслуживания потребителей, повышение ее технической оснащенности.

Стратегия развития компании, связанная с улучшением системы обслуживания потребителей, предопределяет соответствующую модернизацию и реконструкцию основных средств.

Для повышения эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД и уменьшения дебиторской задолженности планируется реализовать проект:

- Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.

3. Характеристика инвестиционных проектов в составе инвестиционной программы АО «Электросеть» на 2021-2023гг.

В инвестиционную программу АО «Электросеть» включен инвестиционный проект:

L_ELS_ISU01 – «Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.»

Для инвестиционной программы на период 2022-2024г.г. планируется использовать

средства в размере 102 567,28 тыс. руб. без НДС (123 080,74 тыс. руб. с НДС), в том числе по годам:

№	Наименование инвестиционных проектов	2022 год		2023 год		2024 год		Всего тыс.руб. с НДС	Всего тыс.руб. без НДС
		тыс. руб. с НДС	тыс.руб. без НДС	тыс.руб. с НДС	тыс.руб. без НДС	тыс.руб. с НДС	тыс.руб. без НДС		
1	«Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.»	24 042,17	20 035,14	24 049,56	20 041,30	74 989,00	62 490,83	123080,74	102567,28

При определении величины расходов на 2022-2024 годы использованы индексы потребительских цен, приведенные в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, т.е. ИПЦ 2022/2021 - 1,04, 2023/2022 – 1,04, 2024/2023 - 1,04.

3.1. Краткое описание инвестиционного проекта

L_ELS_ISU01 – «Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.»

В соответствии с п.11 Приказа Федеральной Антимонопольной Службы от 21 ноября 2017 г. N 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»:

расходы на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются на основании утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", инвестиционной программы гарантирующего поставщика.

В соответствии **с пунктом 5 статьи 37** Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике":

Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению **обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск** в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации": Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных

пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35- ФЗ "Об электроэнергетике", подлежат вкдючению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Интеллектуальная система учета электрической энергии (далее - ИСУ) является основным инструментом поддержки механизмов стимулирования эффективного использования энергетических ресурсов, позволяющим оценить результативность и эффективность каждого мероприятия, направленного на энергосбережение. ИСУ позволяет осуществлять сбор, обработку, представление и хранение информации, вести автоматизированный учет энергоресурсов, анализировать и предлагать решения по оптимизации энергопотребления.

Целью данного инвестиционного проекта является:

- предоставление доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии;
- минимизация небаланса потребления электрической энергии между показаниями общедомового прибора учета и суммой индивидуальных приборов учета;
- снятие социальной напряженности бытовых потребителей по вопросам определения потребления электрической энергии, как по индивидуальным приборам учета, так и распределения на общедомовые нужды;
- дистанционное считывание показаний индивидуальных приборов учета;
- повышения качества обслуживания бытовых потребителей;
- обеспечение качества поставляемой электроэнергии (мониторинг);
- формирование точного и достоверного учета электроэнергии потребителей, расходуемой на освещение лестничных площадок, и т.п. Сведение общедомового баланса полученной и отпущенной электроэнергии.

Ожидаемым эффектом внедрения системы является:

- повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации;
- предоставление возможности снижения затрат за потребленную электроэнергию, применяя дифференцированный тариф (день, ночь);
- обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления жилого дома;
- снижение дебиторской задолженности за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей;
- сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков;
- автоматизация процесса начисления платы бытовым потребителям за фактически потребленную электроэнергию.

В рамках данного инвестиционного проекта планируется приобретение, установка, замена, допуск в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета (ИПУ) электрической энергии и базовый станций сбора и обмена данными, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества.

Срок реализации - 3 года, 2022 -2024 гг.

Стоимость – 102 567,28 тыс. руб. без НДС (123 080,74 тыс. руб. с НДС)

Экономический эффект в части сокращения затрат АО «Электросеть» от реализации настоящего инвестиционного проекта составит 5 708,6 тыс. руб. с НДС за период 2022 -2024 гг.

4. Стоимость и источники финансирования инвестиционной программы

тыс. руб., без НДС

Год	2022	2023	2024	Итого по годам
Амортизация учтенная в тарифе	3 117,84	3 117,84	5 716,33	9 353,52
Прибыль на кап. вложения (инвестиционная составляющая в тарифе)	16 917,30	16 923,46	56 774,50	93 213,75
Всего:	20 035,14	20 041,30	62 490,83	**102 567,28**

Инвестиционная программа АО «Электросеть» на 2023-2024 гг. предусматривает снижение негативного отношения потребителей к стоимости начисления за поставленную электрическую энергию, увеличение платежной дисциплины, устранение выявленных нарушений, в том числе за неправомерное потребление электроэнергии, повышение качества и точности учета электрической энергии.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
«Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.»

Параметры	Значение параметра
Наименование инвестиционного проекта	«Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.»
Идентификатор инвестиционного проекта	L_ELS_ISU01
Планируемые цели и задачи реализации инвестиционного проекта	Цели и задачи инвестиционного проекта: - Предоставление доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии; - Минимизация небаланса потребления электрической энергии между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета; - Снятие социальной напряженности бытовых потребителей по вопросам определения объемов потребления электрической энергии, как по индивидуальным приборам учета, так и по распределению на общедомовые нужды; - Дистанционное считывание показаний приборов учета; - Повышение качества обслуживания бытовых потребителей; - Формирование точного и достоверного учета электроэнергии потребителей, расходуемой на общедомовые нужды; - Сведение общедомового баланса полученной и отпущенной электроэнергии.
Планируемые этапы реализации инвестиционного проекта	2022 год, I – IV квартал; 2023 год, I – IV квартал; 2024 год, I – IV квартал;
Сроки реализации инвестиционного проекта	2022 – 2024 гг.
Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности	Проект предусматривает: - Установку интеллектуальных индивидуальных приборов учета электрической энергии (ИПУ) в многоквартирных домах; - Установку базовых станций беспроводного обмена данными и управления ИПУ; - Пуско-наладочные работы ИСУ в многоквартирных домах и коммуникационных сетей (каналов) связи и оборудования, участвующих в передаче и обработке данных в программном комплексе ИСУ; Ожидаемыми эффектами реализации инвестиционного проекта являются: - повышение качества учета энергетических ресурсов, оперативности и достоверности информации; - предоставление возможности снижения затрат конечных потребителей за потребленную электроэнергию, в т. ч. за счет применения дифференцированного по зонам суток тарифа в

	диапазоне 10-20%; - обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений (потерь) электроэнергии за счет оперативного предоставления данных о величине небаланса потребления многоквартирного жилого дома; - снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления дома в целом; - сокращение затрат на персонал, контролирующий показания приборов учета; - автоматизация процесса начисления платы бытовым потребителям за фактически потребленную электроэнергию; Общая стоимость реализации инвестиционного проекта составляет 102 567,28 тыс. руб. без НДС (123 080,74 тыс. руб. с НДС) и распределяется согласно графику следующим образом: 2022г. – 24 042,17 тыс. руб. с НДС (20 035,14 без НДС) 2023г. – 24 049,56 тыс. руб. с НДС (20 041,30 без НДС) 2024г. – 74 989,00 тыс. руб. с НДС (62 490,83 без НДС) Экономический эффект от реализации – 5708,6 тыс. руб. с НДС.
График реализации инвестиционных проектов	Проект планируется к реализации в 2022 – 2024 гг. В рамках проекта планируется установить 11037 интеллектуальных прибора учета: 2022 год, I – IV квартал: 2385 шт. однофазных приборов учета, 2023 год, I – IV квартал: 2297 шт. однофазных приборов учета, 2024 год, I – IV квартал: 6355 шт. однофазных приборов учета.
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	Заполняется по факту выполнения мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта
Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России не произойдет

по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики	
Карта-схема с отображением планируемого местонахождения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или] демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики	Карта-схема (перечень жилых помещений в МКД) прилагается.

Генеральный директор
АО «Электросеть» _____ Е. В. Коваленко

М. П.

«12» сентября 2023г.

Перечни инвестиционных проектов

АО "Электросеть" г.Мытищи

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
				План	План
1	2	3	4	5	6
1	«Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.»	L_ELS_ISU01	2022	2024	123,08
	итого, по инвестиционной программе на 2022-2024 г.г.				**123,08**

Генеральный директор
АО «Электросеть» _____ Е. В. Коваленко

М. П.

«12» сентября 2023г.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 13.04.2017 № 310

Форма № _____ Финансовый план субъекта электроэнергетики

Инвестиционная программа АО «Электросеть» г. Мытищи
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Московская область

Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии
с _____
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2019	Год 2020	Год 2021	Год
			Факт	Факт	Прогноз	План (Утвержденный план)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХО
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн рублей	3 390,0	3 375,0	3 510,0	3 650,4
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	3 390,0	3 375,0	3 510,0	3 650,4
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	3 327,4	3 324,6	3 457,6	3 595,9
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	3 327,4	3 324,6	3 457,6	3 595,9
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	1 646,5	1 638,9	1 704,9	1 773,2
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	1 633,5	1 632,9	1 698,2	1 766,1
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	1 633,5	1 632,9	1 698,2	1 766,1
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	13,0	6,0	6,6	6,9
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	1 556,3	1 558,2	1 620,5	1 685,3
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	1 533,4	1 531,8	1 593,1	1 656,8
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн рублей	2,3	3,7	3,8	4,0
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	20,6	22,7	23,6	24,5
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	119,5	121,8	121,8	121,8
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	3,0	3,4	3,1	3,1
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	1,2	1,2	1,2	1,2
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	1,1	1,0	1,0	1,0
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,1	0,2	0,2	0,2
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	0,9	1,1	1,1	1,1
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	0,9	1,1	1,1	1,1
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
II.VII	Иные сведения:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	62,6	50,4	52,4	54,5
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	62,6	50,4	52,4	54,5
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей	-40,4	-28,8	-30,0	-31,2
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	30,1	38,7	40,2	41,8
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	0,3	0,2	0,2	0,2
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	21,4	31,3	32,6	33,9
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	21,4	31,3	32,6	33,9
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	8,4	7,4	7,7	8,0
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	70,5	67,5	70,2	73,0
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	34,2	48,4	50,3	52,3
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	34,2	48,4	50,3	52,3
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	36,3	19,1	19,9	20,7
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	22,2	21,6	22,4	23,3
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	22,2	21,6	22,5	23,4
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	11,7	7,7	8,0	8,3

6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн рублей	11,7	7,7	8,0	8,3
6.9	Прочая деятельность;	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	10,5	13,9	15,0	16,0
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	10,5	13,9	15,0	16,0
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1	На инвестиции	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	Резервный фонд	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	11,0	13,9	0	0
IX	Иные сведения:	-	-	-	-	-
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн рублей	25,2	25,0	26,0	27,0
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	-	-	-	-
	БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ					
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	4 917,0	5 368,0	5 582,7	5 806,0
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	4 917,0	5 368,0	5 582,7	5 806,0
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	4 924,0	5 357,0	5 571,3	5 794,2
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	-	-	-
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	1 630,4	1 624,0	1 689,0	1 756,6
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	1 630,4	1 624,0	1 689,0	1 756,6
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	-	-	-	-
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	-	-	-
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	1 530,7	1 521,0	1 581,8	1 645,1
11.6	Оплата труда	млн рублей	85,6	88,4	88,4	88,4
11.7	Страховые взносы	млн рублей	25,7	25,4	25,4	25,4
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	59,3	64,4	67,0	69,7
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	11,9	10,1	10,5	10,9
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	11,0	11,4	11,9	12,4
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	1 580,4	2 021,3	2 102,2	2 186,3
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	0,9	1,1	1,1	1,1
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
13.4	Иные сведения:	-	-	-	-	-
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.1	Процентные поступления	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.4.1	облигационные займы	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.4.2	векселя	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	100,0	0,0	0,0	0,0
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей	100,0	0,0	0,0	0,0
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей	100,0	0,0	0,0	0,0
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Выплата дивидендов	млн рублей	3,1	0,0	0,0	0,0
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	-7,0	11,0	11,4	11,8
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего, в том числе	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн рублей	-100,0	0,0	0,0	0,0

18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн рублей	-107,0	11,0	11,4	11,8
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	117,0	10,0	21,0	21,0
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	10,0	21,0	21,0	21,0
XXIII	Иные сведения:	-	-	-	-	-
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	387,5	408,0	424,3	441,3
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	268,5	293,0	304,7	316,9
23.1.6.а	из нее просроченная	млн рублей	67,6	66,0	68,6	71,3
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	269,0	289,0	300,6	312,6
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	-	-	-	-
23.2.1.а	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	112,0	124,0	129,0	134,2
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	112,0	124,0	129,0	134,2
23.2.2.1.а	из нее просроченная	млн рублей	0	0	0	0
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей	-	-	-	-
23.2.2.2.а	из нее просроченная	млн рублей	-	-	-	-
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	110,0	123,0	127,9	133,0
23.2.3.а	из нее просроченная	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2.4.а	из нее просроченная	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	15,4	15,5	15,5	15,5
23.2.5.а	из нее просроченная	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	31,6	26,5	27,6	28,7
23.2.9.а	из нее просроченная	млн рублей	0,0	0,0	0,0	0,0
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	137,0	148,0	100,0	100,0
23.3.5	от реализации электрической энергии и мощности	%	137,0	148,0	100,0	100,0

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОК

XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	x	x	x	x
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн кВт.ч	801,1	781,2	823,2	827,3
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	221,3	232,8	138,9	144,5
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	82	82	82	82

2. Источники финансирования инвестиционной програм

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Год 2019	Год 2020	Год 2021	Год
			Факт	Факт	Факт	Утвержденный план
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн рублей	0,0	0,0	0,0	20,0
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	20,0
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн рублей	0,0	0,0	0,0	16,9
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн рублей	0,0	0,0	0,0	16,9
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.5.1.а	авансовое использование прибыли	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.5.2.а	авансовое использование прибыли	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	16,9
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-

1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.1.3	прочая прибыль	млн рублей	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	3,1
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	3,1
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	3,1
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-	-	-
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-	-	-
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн рублей	-	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн рублей	-	-	-	-
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн рублей	-	-	-	-
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн рублей	-	-	-	-
2.1	Кредиты	млн рублей	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	млн рублей	-	-	-	-
2.3	Векселя	млн рублей	-	-	-	-
2.4	Займы организаций	млн рублей	-	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование	млн рублей	-	-	-	-
2.5.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	-	-	-
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	-	-	-
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	млн рублей	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	-	-	-	-
III	Иные сведения:	-	-	-	-	-
3.1	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	-	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	-	-	-	-
3.1.3	кредитов	млн рублей	-	-	-	-
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	-	-	-	-
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	-	-	-	-

(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей без НДС

_____**Примечание:**

_____*_В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

_____**_Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная стр

_____***_Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

_____****_Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату,

_____*****_Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг:

_____по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;

_____по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами;

_____по расчету требований и обязательств участников оптового рынка.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Генеральный директор
АО «Электросеть» _____ Е. В. Коваленко

М. П.

«12» сентября 2023 г.

субъекта электроэнергетики

2022	Год 2023		Год 2024		Итого за период реализации инвестиционной программы	
Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	**План (Утвержденный план)**	**Предложение по корректировке утвержденного плана**	**План (Утвержденный план)**	**Предложение по корректировке утвержденного плана**	**План (Утвержденный план)**	**Предложение по корректировке утвержденного плана**
8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
ОДОВ						
3 650,4	3 796,4	3 796,4	3 948,3	3 948,3	11 395,1	11 395,1
3 650,4	3 796,4	3 796,4	3 948,3	3 948,3	11 395,1	11 395,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 595,9	3 739,7	3 739,7	3 889,3	3 889,3	11 224,9	11 224,9
3 595,9	3 739,7	3 739,7	3 889,3	3 889,3	11 224,9	11 224,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 773,2	1 844,2	1 844,2	1 918,0	1 918,0	5 535,4	5 535,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 766,1	1 836,7	1 836,7	1 910,2	1 910,2	5 513,0	5 513,0
1 766,1	1 836,7	1 836,7	1 910,2	1 910,2	5 513,0	5 513,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6,9	7,3	7,3	7,7	7,7	21,9	21,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 685,3	1 752,8	1 752,8	1 822,9	1 822,9	5 261,0	5 261,0
1 656,8	1 723,1	1 723,1	1 792,0	1 792,0	5 171,9	5 171,9
-	-	-	-	-	-	-
4,0	4,2	4,2	4,4	4,4	12,6	12,6
24,5	25,5	25,5	26,5	26,5	76,5	76,5
121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	365,4	365,4
3,1	3,1	3,1	3,1	5,7	9,3	11,9
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,6	3,6
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,3	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,3	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54,5	56,7	56,7	59,0	59,0	170,2	170,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54,5	56,7	56,7	59,0	59,0	170,2	170,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-31,2	-32,4	-32,4	-33,7	-33,7	-97,3	-97,3
41,8	43,5	43,5	45,2	45,2	130,5	130,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6
33,9	35,3	35,3	36,7	36,7	105,9	105,9
33,9	35,3	35,3	36,7	36,7	105,9	105,9
8,0	8,3	8,3	8,6	8,6	24,9	24,9
73,0	75,9	75,9	78,9	78,9	227,8	227,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52,3	54,4	54,4	56,6	56,6	163,3	163,3
52,3	54,4	54,4	56,6	56,6	163,3	163,3
20,7	21,5	21,5	22,4	22,4	64,6	64,6
23,3	24,3	24,3	25,3	25,3	72,9	72,9
23,4	24,3	24,3	25,3	25,3	73,0	73,0
8,3	8,6	8,6	8,9	8,9	25,8	25,8

8,3	8,6	8,6	8,9	8,9	25,8	25,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,0	17,0	17,0	18,0	18,0	51,0	51,0
16,0	17,0	17,0	18,0	18,0	51,0	51,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0	0	0	0	0,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-
27,0	28,1	28,1	29,2	29,2	84,3	84,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-
СРЕДСТВ						
5 806,0	6 038,2	6 038,2	6 279,7	6 279,7	18 123,9	18 123,9
-	-	-	-	-	-	-
5 806,0	6 038,2	6 038,2	6 279,7	6 279,7	18 123,9	18 123,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 794,2	6 026,0	6 026,0	6 267,0	6 267,0	18 087,2	18 087,2
-	-	-	-	-	-	-
1 756,6	1 826,9	1 826,9	1 900,0	1 900,0	5 483,5	5 483,5
1 756,6	1 826,9	1 826,9	1 900,0	1 900,0	5 483,5	5 483,5
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 645,1	1 710,9	1 710,9	1 779,3	1 779,3	5 135,3	5 135,3
88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	265,2	265,2
25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	76,2	76,2
69,7	72,5	72,5	75,4	75,4	217,6	217,6
10,9	11,3	11,3	11,8	11,8	34,0	34,0
12,4	12,9	12,9	13,4	13,4	38,7	38,7
2 186,3	2 273,8	2 273,8	2 364,8	2 364,8	6 824,9	6 824,9
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,3	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11,8	12,2	12,2	12,7	12,7	36,7	36,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11,8	12,2	12,2	12,7	12,7	36,7	36,7
21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	63,0	63,0
21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	63,0	63,0
-	-	-	-	-	-	-
441,3	459,0	459,0	477,4	477,4	1 377,7	1 377,7
-	-	-	-	-	-	-
316,9	329,6	329,6	342,8	342,8	989,3	989,3
71,3	74,2	74,2	77,2	77,2	222,7	222,7
312,6	325,1	325,1	338,1	338,1	975,8	975,8
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
134,2	139,6	139,6	145,2	145,2	419,0	419,0
134,2	139,6	139,6	145,2	145,2	419,0	419,0
0	0	0	0	0	0,0	0,0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133,0	138,3	138,3	143,8	143,8	415,1	415,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	46,5	46,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28,7	29,8	29,8	31,0	31,0	89,5	89,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	300,0	300,0

КАЗАТЕЛИ

x	x	x	x	x	x	x
827,3	831,4	831,4	835,6	835,6	2494,3	2494,3
144,5	150,3	150,3	156,3	156,3	451,1	451,1
82	82	82	82	82	246	246

ммы субъекта электроэнергетики

2022	Год 2023		Год 2024		Итого за период реализации инвестиционной программы	
Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке утвержденного плана
8	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
20,0	20,0	20,0	20,0	62,5	60	102,5
20,0	20,0	20,0	20,0	62,5	60	102,5
16,9	16,9	16,9	16,9	56,8	50,7	90,6
16,9	16,9	16,9	16,9	56,8	50,7	90,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,9	16,9	16,9	16,9	56,8	50,7	90,6
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,1	3,1	3,1	3,1	5,7	9,3	11,9
3,1	3,1	3,1	3,1	5,7	9,3	11,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,1	3,1	3,1	3,1	5,7	9,3	11,9
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

рока не заполняется.

рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Акционерное общество "Электросеть"

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией				Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)																								
					План						Утвержденный план 2022 года					Утвержденный план 2023 года					Утвержденный план 2024 года					Итого (план)				
					План	в базовых ценах, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей(с НДС)	ноября и год составления сметной документации	План	Плановая ДО 01.12.2022 года	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг; реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг; реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг; реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг; реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	12	13	14	15	16
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**123,081**	**123,081**	**24,042**	**нд**	**нд**	**24,042**	**нд**	**24,050**	**нд**	**нд**	**24,050**	**нд**	**74,989**	**нд**	**нд**	**74,989**	**нд**	**123,081**	**нд**	**нд**	**123,081**	**нд**
0.1	**Технологическое присоединение, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
0.2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
0.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
0.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
0.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
0.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**123,081**	**123,081**	**24,042**	**нд**	**нд**	**24,042**	**нд**	**24,050**	**нд**	**нд**	**24,050**	**нд**	**74,989**	**нд**	**нд**	**74,989**	**нд**	**123,081**	**нд**	**нд**	**123,081**	**нд**
1	**Московская область**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**123,081**	**123,081**	**24,042**	**нд**	**нд**	**24,042**	**нд**	**24,050**	**нд**	**нд**	**24,050**	**нд**	**74,989**	**нд**	**нд**	**74,989**	**нд**	**123,081**	**нд**	**нд**	**123,081**	**нд**
1.1	**Технологическое присоединение всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.6	**Прочие инвестиционные проекты. всего. в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**		**123.081**	**123.081**	**24.042**	**нд**	**нд**	**24.042**	**нд**	**24.050**	**нд**	**нд**	**24.050**	**нд**	**74.989**	**нд**	**нд**	**74.989**	**нд**	**123.081**	**нд**	**нд**	**123.081**	**нд**
1.6	Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.	L_ELS_ISU01	2022	2024	нд	нд	нд		**123,081**	**123,081**	**24,042**	нд	нд	**24,042**	нд	**24,050**	нд	нд	**24,050**	нд	**74,989**	нд	нд	**74,989**	нд	**123,081**	нд	нд	**123,081**	нд

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Акционерное общество "Электросеть"

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)			
						План					План на 01.01.2022 года		2022 год	2023 год	2024 год	Итого (план)
				План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.2	14.3	14.4	15
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**102,567**	**0,000**	**16.711**	**85,856**	**0,000**	**0,000**	**102,567**	**20,035**	**20,041**	**62,491**	**102,567**
0.1	**Технологическое присоединение, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
0.2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
0.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
0.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
0.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
0.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**102,567**	**0,000**	**16.711**	**85,856**	**0,000**	**0,000**	**102,567**	**20,035**	**20,041**	**62,491**	**102,567**
1	**Московская область**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**102,567**	**0,000**	**16.711**	**85,856**	**0,000**	**0,000**	**102,567**	**20,035**	**20,041**	**62,491**	**102,567**
1.1	**Технологическое присоединение всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**16.711**	**85,856**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**102,567**	**0,000**	**16.711**	**85,856**	**0,000**	**0,000**	**102,567**	**20,035**	**20,041**	**62,491**	**102,567**
1.6	Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.	L_ELS_ISU01	2022	2024	нд	**102,567**	0,000	**16.711**	**43,403**	0,000	0,000	**102,567**	**20,035**	**20,041**	**62,491**	**102,567**

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

Акционерное общество "Электросеть"

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																											
				Год 2022							Год 2023							Год 2024							Итого						
				Утвержденный план							Утвержденный план							Утвержденный план							План						
			План	нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства					
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	**Г**	**102,567**	**0,000**	**20,035**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 385,000**	**0,000**	**20,041**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 297,000**	**0,000**	**62,491**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**6 355,000**	**0,000**	**102,567**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**11 037,000**
0.1	**Технологическое присоединение, всего**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
0.2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
0.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
0.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
0.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
0.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	**Г**	**102,567**	**0,000**	**20,035**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 385,000**	**0,000**	**20,041**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 297,000**	**0,000**	**62,491**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**6 355,000**	**0,000**	**102,567**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**11 037,000**
1	**Московская область**	**Г**	**102,567**	**0,000**	**20,035**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 385,000**	**0,000**	**20,041**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 297,000**	**0,000**	**62,491**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**6 355,000**	**0,000**	**102,567**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**11 037,000**
1.1	**Технологическое присоединение всего, в том числе:**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе:**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	**102,567**	**0,000**	**20,035**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 385,000**	**0,000**	**20,041**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 297,000**	**0,000**	**62,491**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**6 355,000**	**0,000**	**102,567**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**11 037,000**
1.6	Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.	L_ELS_ISU01	**102,567**	0,000	**20,035**	0,000	0,000	0,000	0,000	**2 385,000**	нд	**20,041**	0,000	0,000	0,000	0,000	**2 297,000**	0,000	**62,491**	0,000	0,000	0,000	0,000	**6 355,000**	0,000	**102,567**	0,000	0,000	0,000	0,000	**11 037,000**

План ввода основных средств

Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2024 год с распределенеием по кварталам

Акционерное общество "Электросеть"

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																			
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Итого утвержденный план за год						
			нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства					
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	5	6	7	8	9	10	11
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2119	0,000	62,491	0,000	0,000	0,000	0,000	6355
0.1	**Технологическое присоединение, всего**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
0.2.	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
0.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
0.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
0.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
0.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2119	0,000	62,491	0,000	0,000	0,000	0,000	6355
1	**Московская область**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2119	0,000	62,491	0,000	0,000	0,000	0,000	6355
1.1	**Технологическое присоединение всего, в том числе:**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1.2	**Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1.3	**Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе:**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1.4	**Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2119	0,000	62,491	0,000	0,000	0,000	0,000	6355
1.6	Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) электрической энергии в многоквартирных домах городского округа Мытищи в период 2022-2024гг.	L_ELS_ISU01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2118	0,000	20,830	0,000	0,000	0,000	0,000	2119	0,000	62,491	0,000	0,000	0,000	0,000	6355

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

Акционерное общество "Электросеть"

млн. рублей

№ п/п	Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
1	2	3.2	3.3	3.4	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:		**20,035**	**20,041**	**62,491**	**102,567**
I	Собственные средства всего, в том числе:	**20,035**	**20,041**	**62,491**	**102,567**
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	16,917	16,923	59,373	93,213
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	16,917	16,923	59,373	93,213
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	-	-	-	-
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	-	-	-	-
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	-	-	-	-
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	-	-	-	-
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	-	-	-	-
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	16,917	16,923	59,373	93,213
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	-	-	-	-
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-
1.1.3	прочая прибыль	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	3,118	3,118	3,118	9,354
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	3,118	3,118	3,118	9,354
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	-	-	-	-
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	3,118	3,118	3,118	9,354
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-
1.2.2	прочая текущая амортизация	-	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	-	-	-	-
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-

1.2.3.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	-	-	-	-
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	-	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	-	-	-	-
1.4.1	средства от эмиссии акций	-	-	-	-
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	-	-	-	-
2.1	Кредиты	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-
2.3	Векселя	-	-	-	-
2.4	Займы организаций	-	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование	-	-	-	-
2.5.1	средства федерального бюджета	-	-	-	-
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-
III	Иные сведения:	-	-	-	-
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	-	-	-	-
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	-	-	-	-
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	-	-	-	-
3.1.3	кредитов	-	-	-	-
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	-	-	-
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	-	-	-	-
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	-	-	-	-
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	-	-	-	-